## Listes des risques potentiels du projet :

- Blessure du père
- Incendie
- Inondation
- Grève du personnel
- Coupure d'électricité
- Problème internet
- Rupture de stocks en magasin
- Conditions météo défavorables
- Perturbations trafic/transports
- Sabotage de la soeur/de la mère

Risques pertinents	Impact sur le projet	Actions
Blessure du père	Retard de 2 semaines environ Dépense de 1 000€ supplémentaires	Assister aux tâches qu'il effectue Trouver main d'oeuvre à l'avance Assurance maladie/mutuelle Garder de l'argent de côté Prévoir jours de réserve
Rupture de stocks	Retard d'1 semaine environ Dépense de 500€ supplémentaires Matériel de qualité inférieure	Acheter le matériel en avance Acheter le matériel en ligne Trouver d'autres magasins Prévoir un budget déplacement/ frais de transports/livraison des articles
Perturbation trafic/transports	Retard de 2-3 jours Dépense de 100€ environ Qualité réduite dû à un manque de temps	Partir en avance Prévoir différents itinéraires Covoiturage Achat tickets de train Prévoir jours de réserve